



Rada Obce Ostopovice  
U Kaple 5  
Ostopovice  
664 49

č. j. 249/2010

V Ostopovicích 11. 7. 2010

**Věc:**

## **Informace o postupu příprav na rekonstrukci budovy MŠ a ZŠ Ostopovice**

Vážení členové rady,  
z důvodu neustále se posunujícího termínu začátku rekonstrukce považuji za nutné, abyste byli seznámeni s postupem našich přípravných prací.

Na základě usnesení

- rady 8/2010 ze dne 19.4.2010 o schválení přerušení provozu MŠ z důvodu rekonstrukce
  - rady č. 11/2010 ze dne 31. 5. 2010 o schválení vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci MŠ a ZŠ Ostopovice od července 2010
- a na základě domluvy se starostou obce došlo od května 2010 k vyklízení budovy MŠ a následnému stěhování.

V červnu proběhly brigády, kterých se účastnilo odhadem 100 lidí a odpracovali minimálně 350 hodin. V rámci těchto brigád byla vyklizena budova školky, část nábytku bylo přestěhováno do budovy školy pro potřeby školky, část nábytku školy i školky byla přemístěna do 2 stodol rodičů našich žáků – zdarma! Nejnutnější nábytek a pomůcky byly přemístěny do prozatímní budovy na ZŠ Svážná pro potřeby školy. Byla vyklizena půda školy, která nyní slouží jako odkládací prostor pro nejnutnější potřeby MŠ. Všechny tyto práce byly vykonány bez nutnosti vynaložení fin. prostředků, občerstvení pro dobrovolníky bylo hrazeno z nedávného výtěžku dražby školních pomůcek.

### **Aktuální stav v našem zařízení:**

- budova MŠ je vyklizena mimo topení, bojlerů, kuchyňské váhy, dveří a dalších drobných pevně připevněných předmětů (lustry, vypínače,.....)
- v budově školky je připraveno vybavení pro školku
- ve ŠJ je nábytek a vybavení pro školní družinu
- na ZŠ Svážná je připraveno 5 tříd, přípravu tříd, instalace nábytku atd. zvládáme vlastními silami
- u dvou dobrodinců jsou uskladněny v tuto chvíli nepotřebné pomůcky a hlavně množství nábytku a vybavení školky a školy, vše je důkladně zakryto
- na vyklizené půdě školy jsou umístěny hračky a zahradní nábytek MŠ
- je přestěhována kancelář vedoucí MŠ a ŠJ do budovy ZŠ
- jsou zrušeny všechny smlouvy, které se vázaly na budovu MŠ – telefon, servis výtahu, správce školní sítě, ....
- na základě předběžné domluvy s JMK byl rozvázán pracovní poměr s dvěma kuchařkami
- byla vyřazena část starého a nepotřebného nábytku a zařízení

Bankovní spojení:  
181800516/0300

IČO:  
71000453

Telefon:  
547 211 325  
731 485 909

E-mail:  
[reditel@zsostopovice.cz](mailto:reditel@zsostopovice.cz)

Internet:  
[www.zsostopovice.cz](http://www.zsostopovice.cz)

**Vynucené výdaje (z důvodu rekonstrukce):**

Na základě stěhování MŠ do budovy ZŠ musí být provedeny úpravy budovy ZŠ a ŠJ na základě doporučení KHS (jednání s paní Ivanou Dvořákovou v červnu 2010 za přítomnosti starosty), některé úpravy (např. demontáž a montáž osvětlení z MŠ do ZŠ) budou provedeny na základě doporučení starosty obce.

- přemístění osvětlení z budovy MŠ do budovy MŠ
- vymalování některých prostor ZŠ a ŠJ
- elektroinstalace – ohřívače vody, nové zásuvky, přepojení myčky ve výdejně, nový rozvod telefonu, internetu, otvírání dveří,...
- vodoinstalace – výměna záchodů, přidání umyvadel a sprch, úprava přípravný jídlu ve ŠJ
- zednické práce – úprava výdejny stravy, zapravení zdí v budově ZŠ
- truhlářské práce – repasování nábytku, nové zařízení výdejny potravy ve ŠJ

Vynucené výdaje firmy vyčíslily na cca 100 000 Kč. Škola v rozpočtu na letošní rok na tyto práce nemá prostředky. Práce budeme hradit z fondů školy.

Tyto práce poslouží ke zvelebení objektů i do dalších let bez ohledu na to, jaké aktivity se v budoucnu v budově ZŠ budou dít!

**Plánované práce:**

- nápis na fasádě
- omytí fasády školy a pošty
- další drobné údržbářské práce

Plánované práce budou hrazeny z rozpočtu školy na tento rok.

Děkuji za fungující spolupráci.

S uctivým pozdravem  
Mgr. Petr Juráček  
ředitel školy